

สรุปผลการติดตามไตรมาสที่ 3

โครงการในแผนการดำเนินงาน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 147 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 67,192,410 บาท

ไตรมาส 3 ช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2561 มีโครงการที่ต้องดำเนินการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 23 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 12,685,000 บาท โดยแบ่งเป็น

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีทั้งหมด 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,610,321 บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งหมด 5 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,865,000 บาท

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 190,000 บาท

โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 6,710,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 5,827,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 5,561,010 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 88,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 2,700 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมด จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 46,611 บาท