

## สรุปผลการติดตามไตรมาสที่ 4

โครงการในแผนการดำเนินงาน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 147 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 67,192,410 บาท

ไตรมาส 4 ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561 มีโครงการที่ต้องดำเนินการ ทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 270,000 บาท โดยแบ่งเป็น

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีทั้งหมด 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 48,465 บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีทั้งหมด 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 20,000 บาท

โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 270,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 48,465 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4