

สรุปผลการติดตามไตรมาสที่ 2

โครงการในแผนการดำเนินงาน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 147 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 67,192,410 บาท

ไตรมาส 2 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีโครงการที่ต้องดำเนินการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 54 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 9,722,140 บาท โดยแบ่งเป็น

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีทั้งหมด 20 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,588,702.80 บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งหมด 34 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,531,300 บาท

โครงการที่ยกเลิกไม่มี

โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 54,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนโครงการทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการทั้งหมด ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ จำนวนเงิน 3,034,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของโครงการทั้งหมด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 2,214,717.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ จำนวนเงิน 130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ จำนวนเงิน 657,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ยกเลิก ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 915,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของโครงการทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ จำนวนเงิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ จำนวนเงิน 657,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของโครงการทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 404,085 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ 119,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ จำนวนเงิน 917,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของโครงการทั้งหมด