

สรุปผลการติดตามไตรมาสที่ 1

โครงการในแผนการดำเนินงาน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 147 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 67,192,410 บาท (- ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าสิบบาทถ้วน -)

ไตรมาสที่ 1 ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560 มีโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 84 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 24,952,090 บาท (- ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าสิบบาทถ้วน -) โดยแบ่งเป็น

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มี 50 โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 14,660,739.67 บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 32 โครงการ จำนวนงบประมาณ 10,000,000 บาท

โครงการที่ยกเลิกทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มี 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 102,000 บาท

โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง มีโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 556,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ จำนวนเงิน 11,332,450 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 37 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 7,410,977.47 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ จำนวนเงิน 894,000 บาท และโครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 102,000 บาท สาเหตุที่ยกเลิกเนื่องจาก อยู่ในห้วงเวลาดังกล่าวจะจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอีกหนึ่งโครงการตรงกับเทศกาลถือศีลกินเจ และตรงกับพิธีแห่เรืออัญเชิญเทพเจ้า 9 พระองค์จึงไม่มีเรือที่จะมาแห่เรือองค์ฐินที่วัดอุมังคาวาส แต่ยังมีพุ่มกฐินนำไปถวายวัดดั้งเดิม

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 985,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ จำนวนเงิน 50,700 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร มีโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 32 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 316,648 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ 3,477,000 บาท